

察右后旗锡勒乡通村公路建设项目工程施工招标第SG-1标段

（第二次）招标补遗书（第一号）

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发出第一号补遗书对招标文件内容进行补充及修改：

一、计划工期的修改

本项目计划工期修改为 242 日历天，计划开工日期：2020 年 12 月 1 日，计划交工日期：2021 年 7 月 31 日。

本补遗书为招标文件的组成部分，凡招标文件与本补遗书有不一致之处，以本补遗书为准。

招 标 人：察 右 后 旗 锡 勒 乡 人 民 政 府

招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

2020 年 11 月 10 日

